



Présentation Sprint 1

Debuggers


Ala Ben Khelifa

Zeineb Roihi

Mounir Khalifa

Mahmoud Abdulkareem

Assil Belhouene



Plan



Sprint
Backlog

Diagramme
de classe de
conception



Diagrammes
de séquence
objet




Tableau
Blanc

Les modules :



GESTION D'UTILISATEUR.



GESTION D' OFFRE.



GESTION DU COURS.



GESTION D'EVENEMENT.



GESTION DE
RECLAMATION.



Sprint Backlog

Gestion d'utilisateur:

ID-US	US	ID Tâche	Tâches	Estimation	Responsable
1	En tant que utilisateur je peux créer un compte	T1.1	Préparer les diagrammes de classe de conception du GlobalUser,NormalUser,Business,Admin	1h,30min	Ala
		T1.2	Créer l'entite GlobalUser,NormalUser,Business,Admin.php	30min	
		T1.3	Preparer les interfaces AjouterUtilisateur.html.twig	2h	
		T1.4	Creer le Controlleur ComptController.php	1mn	
		T1.5	Implementer la methode AjouterCompte() dans ComptController.php	30min	
		T1.6	Integration de l'API de filtration d'image sensitive	1.5 h	
		T1.7	Integration de l'API de mailing pour verifier l'email lors du creation du compte	1h	
		T1.8	Ajouter control de saisir dans l'interface AjouterUtilisateur.html.twig et ComptController.php	1h	
		T1.9	Tester la fonctionnalité	3h	
2	En tant que utilisateur ,admin, Entreprise je peux recuperer mon mot de pass	T2.1	Preparer les interfaces ForgetPassword.html.twig	1h 30mn	Ala
		T2.2	Implementer la methode ForgetPassword()	1h30	
		T2.3	Reintegration de l'API de mailing pour recuperer le mdp.	1h	
		T2.4	Tester la fonctionalite	3h	

Gestion d'offre:

ID-US	US	ID Tâche	Tâches	Estimation	Responsable
3	En tant qu'utilisateur ou entreprise , je souhaite de publier un post.	T3.1	Préparer les diagrammes de classe de conception du Offer	45min	Mounir
		T3.2	Créer l'entite Offer.php	10min	
		T3.3	Preparer les interfaces AjouterOffer.html.twig	2h	
		T3.4	Creer le Controlleur OfferController.php	1mn	
		T3.5	Implementer la methode AjouterOffre() dans OfferController.php	1h	
		T3.6	Ajouter control de saisir dans l'interace AjouterOffer.html.twig et OfferController.php	1h	
		T3.7	Tester la fonctionnalité	3h	
4	En tant que utilisateur ou Entreprise ,je souhaite de conntacter avec le creator du post	T4.1	Préparer les interfaces chatRoomOffre.html.twig	2h	
		T4.2	Implementer la methode ChatRoom() entre l'utilisateur et le creator du post	1h30	
		T4.3	Transformer l'interface ChatRoomOffre.html.twig en une interface réactive et en temps réel et apporter les modifications nécessaires dans le contrôleur.	2h	
		T4.4	Tester la fonctionalite	2h	

Gestion de Reclamation:

ID-US	US	ID Tâche	Tâches	Estimation	Responsable
5	En tant qu'utilisateur je souhaite de faire une reclamation.	T5.1	Préparer les diagrammes de classe de conception du Reclamation	15min	Zaineb
		T5.2	Créer l'entite Reclamation.php	5min	
		T5.3	Preparer les interfaces AjouterReclamation.html.twig	2h	
		T5.4	Creer le Controlleur ReclamationController.php	1mn	
		T5.5	Implementer la methode AddReclamation() dans ReclamationController.php	1h	
		T5.6	Ajouter control de saisir dans l'interace AjouterReclamation.html.twig et ReclamtionController.php	1h	
		T5.7	Tester la methode	3h	
6	En tant que utilisateur ,je souhaite de recevoir un email dès que ma réclamation a été traitée	T6.1	Configurer le systeme d'envoi d'email dans l'application	2h	
		T6.2	Implementer la methode Notification()	1h30mn	
		T6.3	Definir le contenu de l'email de notification de traitement de reclamation	1h	
		T6.4	Integrer le systeme d'envoi d'email avec le processus de traitement des reclamations.	1h30mn	
		T6.5	Tester la fonctionalite	2h	

Gestion de Event:

ID-US	US	ID Tâche	Tâches	Estimation	Responsable
7	En tant qu'admin je souhaite de creer une event.	T7.1	Préparer les diagrammes de classe de conception du Event,Group,Competition	15min	Mahmoud
		T7.2	Créer l'entite Event,Group,Competition.php	45m	
		T7.3	Preparer les interfaces AjouterEvent.html.twig	2h	
		T7.4	Creer le Controlleur EventController.php	1mn	
		T7.5	Implementer la methode AddEvent() dans EventController.php	1h	
		T7.6	Ajouter control de saisir dans l'interace AjouterReclamation.html.twig et EventController.php	1h	
		T7.7	Tester la methode	3h	
8	En tant que utilisateur ,je souhaite de participe a un evenement	T8.1	Preparer les interfaces Evenement.html.twig	2h	
		T8.2	Implementer la methode Participé_event()	1h	
		T8.3	Intégrer le système de calendrier avec les statistiques des types d'événements	1h	
		T8.4	Transformer l'interface Evenement.html.twig en une interface réactive	1h30mn	
		T8.5	Tester la methode	2h	

Gestion des cours:

ID-US	US	ID Tâche	Tâches	Estimation	Responsable
9	En tant que utilisateur je peux import des cours	T9.1	Implémenter la logique pour import des cours avec ses contenu	3h	Assil
		T9.2	Préparer les diagrammes de classe de conception du Cours, Video, Article, RoadMap, Certificat	2h	
		T9.3	Créer l'entite (Cours, Video, Article, RoadMap, Certificat) .php	30min	
		T9.3	Preparer les interfaces import_Cours.twig	3h	
		T9.4	Creer les Controlleur(CoursController, VideoController, RoadMapController).php	2mn	
		T9.5	Implementer la methode importCours() dans CoursController.php	2h	
		T9.8	Ajouter control de saisir dans l'interface import_Cours.twig et CoursController.php	30mn	
		T9.9	Tester la fonctionnalité	3h	
10	En tant que utilisateur je peux acheter un cours en ligne	T10.1	Preparer les interfaces (Cours, acheter_Cours).twig	2h	
		T10.2	Implementer la methode acheter_cours() dans CoursController.php	1h	
		T10.3	integration de l'API de payment (Flouci) comme une methode de payment.	2h	
		T10.4	Tester la fonctionalite	3h	



Diagrammes Séquences Objets






Diagramme de classe de conception






Tableau blanc

Jour 1:

Open53

+ Add Issue...

TaskGL-40

Tester la fonctionnalité

2024/02/29🔥

TaskGL-39

Ajouter control de saisir dans l'interface AjouterOffer.html.twig et OfferController.php

2024/02/28🔥

TaskGL-30

Tester la fonctionalite

a

2024/04/04

TaskGL-12

integration de l'API de payment (Flouci) comme une methode de payment.

a

2024/03/06

TaskGL-11

Implementer la methode acheter_cours() dans CoursController.php

a

2024/03/06

TaskGL-13

Tester la fonctionalite

a

2024/03/07

In Progress22

TaskGL-2

Implémenter la logique pour import des cours avec ses contenu

a

2024/03/08

TaskGL-15

Créer l'entite GlobalUser,NormalUser,Business,Admin.php

a

2024/02/26🔥

TaskGL-35

Créer l'entite Offer.php

2024/02/26🔥

TaskGL-48

Créer l'entite Reclamation.php

Z

TaskGL-62

Créer l'entite Event,Group,Competition.php

M

TaskGL-8

Ajouter control de saisir dans l'interface import_Cours.twig et CoursController.php

a

2024/03/08

Resolved0

Closed0

Jour 2:

A Kanban board with four columns: Open (50), In Progress (9), Resolved (16), and Closed (0). Each column contains task cards with details like task ID, description, assignee, and due date.

Open (50)	In Progress (9)	Resolved (16)	Closed (0)
Task GL-19 Integration de l'API de filtration d'image sensitive a 2024/02/27 🔥	Task GL-7 Implementer la methode importCours() dans CoursController.php a 2024/03/29	Task GL-50 Creer le Controlleur ReclamationController.php Z	
Task GL-21 Ajouter control de saisir dans l'interface AjouterUtilisateur.html.twig et CompteurController.php a 2024/02/28 🔥	Task GL-18 Implementer la methode AjouterCompte() dans CompteurController.php a 2024/02/27 🔥	Task GL-36 Preparer les interfaces AjouterOffer.html.twig a 2024/02/26 🔥	
Task GL-27 Login d'un utilisateur a	Task GL-38 Implementer la methode AjouterOffre() dans OfferController.php a 2024/02/26 🔥	Task GL-3 Préparer les diagrammes de classe de conception du Cours,Video,Article,RoadMap,Certificat a 2024/03/08	
Task GL-24 integration de l'API du verification d'image (Adult content)	Task GL-49 Preparer les interfaces AjouterReclamation.html.twig Z	Task GL-37 Creer le Controlleur OfferController.php a 2024/02/26 🔥	
Task GL-29 login d'un admin	Task GL-63 Preparer les interfaces AjouterEvent.html.twig M	Task GL-16 Preparer les interfaces AjouterUtilisateur.html.twig a 2024/02/26 🔥	
Task GL-31 CRUD Business	Task GL-8 Ajouter control de saisir dans	Task GL-60 Préparer les diagrammes de classe de conception du Event.Group.Competition	

Jour 2:

The Kanban board displays tasks in four columns: Open, In Progress, Resolved, and Closed. Each task card includes a task ID, description, assignee, and due date.


Open (46)	In Progress (5)	Resolved (24)	Closed (0)
Task GL-19 Integration de l'API de filtration d'image sensitive Assignee: a Due: 2024/02/27 🔥	Task GL-9 Tester la fonctionnalité Assignee: a Due: 2024/03/05	Task GL-38 Implementer la methode AjouterOffre() dans OfferController.php Assignee: [User Icon] Due: 2024/02/26 🔥	
Task GL-21 Ajouter control de saisir dans l'interface AjouterUtilisateur.html.twig et ComptController.php Assignee: a Due: 2024/02/28 🔥	Task GL-45 Tester la fonctionalite Assignee: [User Icon] Due: 2024/03/07	Task GL-50 Creer le Controlleur ReclamationController.php Assignee: Z	
Task GL-27 Login d'un utilisateur Assignee: a	Task GL-74 Tester la methode Assignee: M	Task GL-36 Preparer les interfaces AjouterOffer.html.twig Assignee: [User Icon] Due: 2024/02/26 🔥	
Task GL-24 integration de l'API du verification d'image (Adult content) Assignee: [User Icon]	Task GL-59 Tester la fonctionalite Assignee: Z	Task GL-3 Préparer les diagrammes de classe de conception du Cours,Video,Article,RoadMap,Certificat Assignee: a Due: 2024/03/08	
Task GL-29 login d'un admin Assignee: [User Icon]	Task GL-22 Tester la fonctionnalité Assignee: a Due: 2024/02/28 🔥	Task GL-37 Creer le Controlleur OfferController.php Assignee: [User Icon] Due: 2024/02/26 🔥	
Task GL-31 CRUD Business Assignee: [User Icon]		Task GL-16 Preparer les interfaces AjouterUtilisateur.html.twig Assignee: [User Icon]	

Jour 3:

The Kanban board displays tasks in four columns: Open (46), In Progress (5), Resolved (24), and Closed (0). Each task card includes a title, a task ID (e.g., GL-19), and a due date (e.g., 2024/02/27). Some cards also feature a flame icon, possibly indicating urgency or priority.

Open (46)	In Progress (5)	Resolved (24)	Closed (0)
<p>Task GL-19 ...</p> <p>Integration de l'API de filtration d'image sensitive</p> <p> 2024/02/27 🔥</p>	<p>Task GL-9 ...</p> <p>Tester la fonctionnalité</p> <p> 2024/03/05</p>	<p>Task GL-38 ...</p> <p>Implementer la methode AjouterOffre() dans OfferController.php</p> <p> 2024/02/26 🔥</p>	
<p>Task GL-21 ...</p> <p>Ajouter control de saisir dans l'interface AjouterUtilisateur.html.twig et CompteurController.php</p> <p> 2024/02/28 🔥</p>	<p>Task GL-45 ...</p> <p>Tester la fonctionnalité</p> <p> 2024/03/07</p>	<p>Task GL-50 ...</p> <p>Creer le Controlleur ReclamationController.php</p> <p></p>	
<p>Task GL-27 ...</p> <p>Login d'un utilisateur</p> <p></p>	<p>Task GL-74 ...</p> <p>Tester la methode</p> <p></p>	<p>Task GL-36 ...</p> <p>Preparer les interfaces AjouterOffer.html.twig</p> <p> 2024/02/26 🔥</p>	
<p>Task GL-24 ...</p> <p>Integration de l'API du verification d'image (Adult content)</p> <p></p>	<p>Task GL-59 ...</p> <p>Tester la fonctionnalité</p> <p></p>	<p>Task GL-3 ...</p> <p>Préparer les diagrammes de classe de conception du Cours, Video, Article, RoadMap, Certificat</p> <p> 2024/03/08</p>	
<p>Task GL-29 ...</p> <p>login d'un admin</p> <p></p>	<p>Task GL-22 ...</p> <p>Tester la fonctionnalité</p> <p> 2024/02/28 🔥</p>	<p>Task GL-37 ...</p> <p>Creer le Controlleur OfferController.php</p> <p> 2024/02/26 🔥</p>	
<p>Task GL-31 ...</p> <p>CRUD Business</p> <p></p>		<p>Task GL-16 ...</p> <p>Preparer les interfaces AjouterUtilisateur.html.twig</p> <p></p>	

Jour 4:



Jour 5:

Open7

+ Add Issue...

TaskGL-69

Tester la methode

MSet Due Date

TaskGL-53

Tester la methode

Z

TaskGL-44

Transformer l'interface ChatRoomOffre.html.twig en une interface réactive et en temps réel et apporter les modifications nécessaires dans le contrôleur.

m2024/03/07

TaskGL-40

Tester la fonctionnalité

m2024/02/29

TaskGL-12

integration de l'API de payment (Flouci) comme une methode de payment.

a2024/03/06

TaskGL-11

Implementer la methode acheter_cours() dans

In Progress8

TaskGL-73

Transformer l'interface Evenement.html.twig en une interface réactive

M

TaskGL-23

Preparer les interfaces ForgetPassword.html.twig

a2024/03/28

TaskGL-39

Ajouter control de saisir dans l'interace AjouterOffer.html.twig et OfferController.php

m2024/02/28

TaskGL-56

Definir le contenu de l'email de notification de traitement de reclamation

Z

TaskGL-72

Intégrer le système de calendrier avec les statistiques des types d'événements

M

TaskGL-26

Resolved6

TaskGL-57

Integrer le system d'envoi d'email avec le processus de traitement des reclamations.

Z

TaskGL-41

Préparer les interfaces chatRoomOffre.html.twig

m2024/02/29

TaskGL-43

Implementer la methode ChatRoom() entre l'utilisateur et le creator du post

m2024/02/29

TaskGL-28

Reintegration de l'API de mailing pour recuperer le mdp.

a2024/04/04

TaskGL-55

Implementer la methode Notification()

Z

TaskGL-54

Configurer le system d'envoi d'email dans l'application

Z

Closed54

TaskGL-20

Integration de l'API de mailing pour verifier l'email lors du creation du compte

a2024/02/27

TaskGL-68

Ajouter control de saisir dans l'interace AjouterReclamation.html.twig et EventController.php

M

TaskGL-16

Preparer les interfaces AjouterUtilisateur.html.twig

a2024/02/26

TaskGL-52

Ajouter control de saisir dans l'interace AjouterReclamation.html.twig et ReclamtionController.php

Z


TaskGL-37

Creer le Controlleur OfferController.php

m2024/02/26

TaskGL-75

Jour 6:



Merci pour votre attention